
REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS

Cronograma de Execução

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PRODUTO ATIVIDADE

Assinatura da Ordem de Serviço -

Plano Detalhado de Trabalho -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

P2 - Audiência Pública I 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

P4 - Propostas de Intervenções 41

P5 - Audiência Pública II 42

43

44

45

46

47

48

P8 - Avaliação Sistemática e Monitoramento 49

P9 - Ações para Emergências e Contingências 50

P10 - Audiência Pública III 51

P11 - Relatório Final 52

P1 - Complementação do diagnóstico

P3 - Complementação do Prognóstico

P6 - Estudo Econômico-financeiro

P7 - Plano de Metas e Indicadores

REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6

OUTUBRO

Página 1 de 2



REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS

Cronograma de Execução

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRO DEZEMBRO

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13

Página 2 de 2


